

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

- 1.) A Solt Város Önkormányzata Solt, Béke tér 1. képviselőjében eljáró Gál József polgármester, mint Megrendelő és a „PLACC” Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 24. képviselőjében eljáró Rencsár Zita ügyvezető, mint Vállalkozó között közbeszerzési eljárás keretében 2010. március 26-án létrejött Vállalkozási Szerződés 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki:

„7.3. Vállalkozó előleget nem vett igénybe”

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj teljesítése építetói fedezetkezelő bevonásával történik. Az építetói fedezetkezelő közreműködésére, a fedezetkezelői számla megnyitására, illetve a fedezetkezelői szerződés tatalmára és megkötésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt rendelkezések vonatkoznak.

A fedezetkezelői számla száma: 10025004-00292014-09001008

Megrendelő egyszer használatos kódja:  
Felhasználói név: fpcl3gdl  
Jelszó: QjlUEexh


Vállalkozó egyszer használatos kódja:  
Felhasználói név: eiqb2dzf  
Jelszó: qwwYS5Nd

- 2.) A Vállalkozási Szerződés 7.4. pontja törlésre kerül.  
3.) A Vállalkozási Szerződés többi pontja változatlan marad.  
4.) Jelen szerződésmódosítást szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá.

Kelt: Solton, 2010. május 31.

**PLACC KFT.**  
6320 Solt, Kecskeméti u. 23  
Adósz : 11025052-2-03

Megrendelő



Rencsár Zita  
Vállalkozó

ELLENJEGYZEM

2010. MÁJ. 31. Krausz Henrikné úr.  
jegyző

Dátum: .....

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

- 1.) A Solt Város Önkormányzata Solt, Béke tér 1. képviselőjében eljáró Gál József polgármester, mint Megrendelő és a „PLACC” Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 24. képviselőjében eljáró Rencsár Zita ügyvezető, mint Vállalkozó között közbeszerzési eljárás keretében 2010. június 23-án létrejött Vállalkozási Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

### „3. Teljesítési határidők:”

Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének határideje:

Munkakezdés időpontja: 2010. június 7.

Munkabefejezés időpontja: 2010. augusztus 19.

A Felek a következő részteljesítésekben és ehhez kapcsolódó részteljesítési határidőkben állapodnak meg:

	<i>műszaki készültség (%)</i>	<i>teljesítési határidő (év/hó/nap)</i>	<i>számla összege nettó (Ft)</i>
előleg-számla	---	---	---
1. rész-számla	35%	2010. 06.30.	49.000.000,-
2. rész-számla	80%	2010. 07.31.	63.000.000,-
vég-számla	100%	2010. 08.19.	28.000.000,-

- 2.) A Vállalkozási Szerződés többi pontja változatlan marad.

- 3.) Jelen szerződésmódosítást szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá.

Kelt: Solton, 2010. június 23.



Megrendelő ELLENJEGYZEM

PLACC KFT.  
3320 Solt, Kecskeméti u. 23.  
Adósz.: 11025052-2-03

Rencsár Zita  
Vállalkozó

Krausz Henrikné dr.  
jegyző  
Dátum: 2010. 06. 23.

