ELŐTERJESZTÉS

Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 4. napján tartandó nyilvános ülésére


Tárgy: Előterjesztés a „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben” projekt keretében Solton végzett fejlesztések pótmunkáinak közbeszerzéséről



 
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület előtt ismert, hogy jelenleg folyamatban van a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 azonosító számú a „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a kalocsai kistérségben” projekt kivitelezése. E beruházás keretében valósul meg a Fűzfa, Posta, Zrínyi, Hattyú, Zöldfa és Kecskeméti út (részleges) csapadék és belvíz elvezetése. A vállalkozási szerződést már többször kellett módosítani a befejezési határidőt illetően, mert a magas belvíz időnként lehetetlenné tette a kivitelezési munkák végzését. Ez a helyzet most is fenn áll és veszélyezteti a befejezést. Egyes belvíz veszélyes helyeken kivitelező úgy tudja az építést megvalósítani, ha talajvízszint süllyesztést alkalmaz. A talajvízszint süllyesztésére költség nem lett tervezve ezért azt pótmunkaként kell elvégezni. A Sárkor csatorna melletti földrészleten kellene megközelíteni a kiépített átemelő szivattyú helyét. Ez nem lehetséges, szükséges itt egy javított földutat kiépíteni a megközelíthetőség érdekében. A pótmunka e munkanemeket tartalmazza. Ennek költsége 1,7 millió Ft.

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint a pótmunkára az egybeszámítás kötelezettség miatt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
Solt Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 2.4.1. pontja szerint a Képviselő-testület dönt a Közbeszerzési Eljárás előkészítő munkáinak megkezdéséről és az eljárás lefolytatásáról. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzési Eljárás lefolytatását elrendelni szíveskedjen.




Solt, 2015. június 4.










HATÁROZATI JAVASLAT

1. Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 azonosító számú „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a kalocsai kistérségben” című projekt részeként ”Solt, Fűzfa utca, Zöldfa utca, Zrínyi Miklós utca, Posta utca, Hattyú utca, Kecskeméti út csapadékvíz elvezetése kivitelezési munkái” keretében szükségesség váló pótmunkák elvégzésére közbeszerzési eljárást folytat le a módosított Közbeszerzési Terv szerint. 

2. Utasítja az önkormányzat polgármesterét, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról intézkedjen.
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