ELŐTERJESZTÉS

Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. augusztus 08. napján tartandó nyilvános rendkívüli ülésére

[bookmark: _Hlk535326784]Tárgy: 	Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00004 azonosító számú „Új bölcsődei intézmény létesítése Solton” című projekthez kapcsolódó Kivitelezési szerződés módosításáról


Tisztelt Képviselő-testület!

Solt Város Önkormányzat (6320 Solt, Béke tér 1.) 2021. augusztus 18. napján szerződést kötött a közbeszerzési eljárás keretében nyertes Ponty-Poronty Kft-vel a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00004 azonosító számú „Új bölcsődei intézmény létesítése Solton” elnevezésű pályázat kivitelezői feladatainak ellátására. 

[bookmark: _Hlk62204641]A kivitelezés során olyan körülmények merültek fel, melyek alapján Kivitelező akadályt közölt és bruttó 10.039.562,- Ft Többlettámogatási kérelmet és a Szerződés teljesítési határidejének hosszabbítását kérte az alábbi okok miatt.

A bölcsőde épület eredetileg hagyományos fa ácsszerkezetű tetővel volt tervezve, mely Kivitelező kérésére költségcsökkentés miatt szeglemezes tetőszerkezetre lett kiváltva. Ez a tetőszerkezet a Tűz- és Katasztrófavédelmi előírások miatt nem terhelhető a napelemes rendszerrel, ezért földre telepítendő napelemes rendszer kerül kiépítésre. Kivitelező erre a munkafázisra bruttó 2.417.909,- Ft többletköltséget igényel.

A terveken 2 db IPE acél gerenda megerősítés is szerepel, mert szükséges a csoportszoba és a konyha helyiségekben az elhelyezés, mivel az öntartó álmennyezet megengedett maximális szélességét meghaladja a helyiségek mérete. Az acél gerenda már beépítésre került, erre a többletköltség bruttó 1.314.596,- Ft.

A terveken szereplő függesztett Rigips rendszerű álmennyezet a Katasztrófavédelmi Hatósággal történt egyeztetés után nem felel meg a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelményeknek, ezért egy membrános Knauf öntartó födémrendszert kell kiépíteni, melynek többletköltség vonzata bruttó 6.307.057,-Ft.

Mivel ez a Knauf rendszer nem elérhető készleten a tüzép telepeken, ez jelentős időveszteséget okoz Kivitelezőnek. Gyártó 2022.08.15-20. közötti időszakra vállalta ennek a rendszernek a leszállítását Kivitelező telephelyére. Amíg ez az anyagnem érkezik meg, addig több munkafolyamat sem végezhető el (álmennyezet készítés, glettelés, ereszek lezárása,….) Ezen a munkák elkészültének húzódása jelentős csúszást eredményez a kivitelezésben, Kivitelező fentiek alapján kérte, hogy az Önkormányzat a Kivitelezési szerződés teljesítési határidejét 2022. október 15-ig hosszabbítsa meg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozati javaslat alapján dönteni szíveskedjen, valamint hatalmazza fel Polgármestert a Közbeszerzési eljárást érintő intézkedések megtételére.

2022. augusztus 08.
I. HATÁROZATI JAVASLAT

1) Solt Város Önkormányzat (6320 Solt, Béke tér 1.) 2021. augusztus 18.  napján szerződést kötött a közbeszerzési eljárás keretében nyertes Ponty-Poronty Kft-vel a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00004 azonosító számú „Új bölcsődei intézmény létesítése Solton” elnevezésű pályázat kivitelezői feladatainak ellátására. 

2) A kivitelezés során olyan többletmunka és körülmények merültek fel, melyek alapján Kivitelező kezdeményezte a szerződés teljesítési határidejének módosítását.

3) Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Ponty-Poronty Kft. és  Solt Város Önkormányzata között létrejött Kivitelezési szerződés teljesítési határidejét 2022. szeptember 15-ig hosszabbítja meg és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kivitelezési szerződés 1. számú módosítását aláírja, valamint a közbeszerzési szakértőt felkéri a szükséges eljárás lefolytatására.


Végrehajtásért felelős: Németh István polgármester 
Végrehajtás határideje: 2022. augusztus 31.
Képviselőtestület határozatáról értesül: 
Ponty-Poronty Kft.
Magistratum-S Kft.
Solti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport


																					Németh István 
									  polgármester
Az előterjesztés törvényesség szempontjából ellenőrizte: 


								dr. Faragó Mónika
									jegyző

A határozathozatal egyszerű többséget igényel
















II. HATÁROZATI JAVASLAT

1) [bookmark: _Hlk33452491][bookmark: _Hlk81901575]Solt Város Önkormányzat (6320 Solt, Béke tér 1.) 2021. augusztus 18. napján szerződést kötött a közbeszerzési eljárás keretében nyertes Ponty-Poronty Kft-vel a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00004 azonosító számú „Új bölcsődei intézmény létesítése Solton” elnevezésű pályázat kivitelezői feladatainak ellátására. 

2) Kivitelező bruttó 10.039.562,- Ft többletmunka támogatási igénnyel fordult Solt Város Önkormányzatához.

3) Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Ponty-Poronty Kft. által benyújtott többletmunka díjat nem fogadja el.


Végrehajtásért felelős: Németh István polgármester 
Végrehajtás határideje: 2022. augusztus 31.
Képviselőtestület határozatáról értesül: 
Ponty-Poronty Kft.
Magistratum-S Kft.
Solti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport

									
																					Németh István 
									  polgármester


Az előterjesztés törvényesség szempontjából ellenőrizte: 


								dr. Faragó Mónika
									jegyző

A határozathozatal egyszerű többséget igényel
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