Solt Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
___________________________________________________________________________
Szám: 4-6/2021. 
KIVONAT
Készült: 
Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 14. napján megtartott rendkívüli üléséről
Kihagyva a kihagyandókat

Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2021. (IX.14.) képv.t. határozata a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00001 azonosító számú „Solt városi arculatának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó póttámogatás igényléséről
 
HATÁROZAT
 

1) Solt Város Önkormányzat (6320 Solt, Béke tér 1.) 2021. március 12.  napján szerződést kötött a közbeszerzési eljárás keretében nyertes BSF-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00001 azonosító számú „Solt városi arculatának fejlesztése” elnevezésű pályázat kivitelezői feladatainak ellátására. 

2) A kivitelezés során olyan pótmunkák és előre nem látható körülmények merültek fel, melyek alapján indokolttá vált a szerződés módosítása.

3) A kivitelezés során mindhárom rész tekintetében szükséges a módosítás. 

I. Szolgáltató ház építésénél:

                  
Szolgáltató ház klimatizálása:


 
 6.981.800,-Ft
                  
Szolgáltató ház térkő pótrendelés:


           13.649.068,-Ft
II. Parkoló kialakítás, útburkolat felújításánál:


                
 Utcai ivóvíz közművezetékek kiváltása:


11.671.193,-Ft

III. Sákor-csatorna menti zöldterület rekonstrukciónál:

                  
  Utcai ivóvíz közművezeték kiváltása:


10.546.298,-Ft

4) A szolgáltató ház építésére megkötött korábbi szerződés műszaki tartalma és a kivitelező által elvégzendő feladatok megváltoztak, így a vállalkozót a szükséges pótmunkáért munkadíj illeti meg, amely 20.630.868,-Ft+5.570.334,-Ft ÁFA. A vállalkozó átalánydíja összesen: 301.059.340,-Ft+ 81.286.022,-FT ÁFA (FAD).
5) A parkoló kialakítására, útburkolat felújításra korábban megkötött szerződés műszaki tartalma és a kivitelező által elvégzendő feladatok megváltoztak, így a vállalkozót a szükség pótmunkáért munkadíj illeti meg, amely 11.671.193,-Ft+3.151.222,-Ft ÁFA. A vállalkozó átalánydíja összesen:, 91.248.072,-Ft+24.636.979,-FT ÁFA (FAD).
6) A Sákor-csatorna menti zöldterület korábban megkötött szerződés műszaki tartalma és a kivitelező által elvégzendő feladatok megváltoztak, így a vállalkozót a szükséges pótmunkáért munkadíj illeti meg, amely 10.546.298,-Ft+2.847.500,-Ft ÁFA. A vállalkozó átalánydíja összesen:, 82.559.755,-Ft+22.291.134,-FT ÁFA (FAD).
7) Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a BSF-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. által benyújtott pótmunkadíjat elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyrészt a kapcsolódó Közbeszerzési feladatok elvégzésére a megbízási szerződést, továbbá a vállalkozói díj módosításáról szóló vállalkozási szerződést aláírja, amint az Ex-ante ellenőrzési eljárás során a jóváhagyást az Önkormányzat megkapta.

Végrehajtásért felelős: Németh István polgármester 
Végrehajtás határideje: 2021. szeptember 15.

Képviselőtestület határozatáról értesül: 

BSF-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft
Bács-Tender Kft.
Solti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport

Németh István sk.



dr. Faragó Mónika sk.



   polgármester




jegyző
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